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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Результати роботи кожного під�

приємства значною мірою залежать
від системи управління, яка забезпе�
чує економічну самостійність під�
приємства, його конкурентоспро�
можність та стійке фінансове станови�
ще на ринку. Вирішення проблеми
ефективного розвитку та економічно�
го зростання будівельних підприємств
України можливе завдяки удоскона�
ленню системи управління та плану�
вання витрат та собівартості про�
дукції.

У системі показників, що характе�
ризують ефективність господарської
діяльності будівельних організацій,
одне з провідних місць належить ви�
робничій собівартості будівельно�
монтажних робіт. Неухильне знижен�
ня собівартості є важливим фактором
зростання прибутку.
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У статті обгрунтовано напрями удосконалення методології, мето�

дики й організації планування виробничої собівартості будівельно�

монтажних робіт, прибутку та рентабельності діяльності будівельних

підприємств. Проаналізовано сутність і завдання планування вироб�

ничої собівартості. Класифіковано витрати будівельно�монтажної

організації. Розглянуто фактори впливу на витрати будівельної орган�

ізації. Проаналізовано методи планування собівартості будівельно�

монтажних робіт. Розглянуто техніко�економічне обгрунтування со�

бівартості робіт факторним методом. Розроблено механізм плануван�

ня прибутку і рентабельності.

The article reveals the directions for improving the methodology,

techniques and planning of the production cost of construction works,

revenue and profitability of construction companies. The essence and task

of planning the production cost. Classified costs of construction. The factors

influencing the cost of building the organization. The methods of planning

the cost of construction works. Considered the feasibility study cost factor

method works. The mechanism of planning income and profitability.
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В умовах ринкових відносин
підприємство повинне прагнути якщо
не до одержання максимального при�
бутку, то принаймні до того обсягу
прибутку, що дозволяв би йому не
тільки міцно утримувати свої позиції
на ринку збуту своїх товарів і надання
послуг, але і забезпечувати динаміч�
ний розвиток його виробництва в умо�
вах конкуренції. В остаточному під�
сумку це припускає знання джерел
формування прибутку і методів для
кращого їх використання, а отже по�
требує від керівництва підприємствам
мати довгострокову стратегію щодо
планування прибутку підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження
планування собівартості продукції та
прибутку зробили вітчизняні та за�

рубіжні вчені, зокрема: Г. Азгальдова,
І. Бланка, І. Балабанова, Л. Бадалова,
Б. Данилишина, Дж. Джурана, С.
Доро�гунцова, І. Каца, Г. Крамаренко,
М. Коробова, Л. Лігоненко, А. Мазара�
кі,А. Маршалову, Н. Менкью, М. Мель�
никову, Л. Омелянович, А. Поддєрьо�
гіна, р. Солоу, А. Садєкова, р. Сайфу�
ліна, О. Стоянову, Н. Ушакову, Н. Чу�
маченка, А. Шеремета. Водночас за
межами сучасних досліджень залиша�
ються поєднання якісної та кількісної
характеристик прибутку, що поширює
не тільки систему об'єктів якості, а й
просуває показник прибутку на прин�
ципово новий рівень у фінансовому
механізмі підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є наукове обгрунту�

вання теоретичних і методичних поло�
жень, а також розробка практичних
рекомендацій щодо визначення со�
бівартості будівельно монтажних
робіт, витрат, прибутку та рентабель�
ності.

Для досягнення поставленої мети
визначено такі завдання:

— проаналізовати сутність і зав�
дання планування виробничої собівар�
тості;

— класифіковати витрати буді�
вельно�монтажної організації;

— розглянути фактори впливу на
витрати будівельної організації;

— проаналізувати методи плану�
вання собівартості будівельно�мон�
тажних робіт;

— розглянцти техніко�економічне
обгрунтування собівартості робіт
факторним методом;

— розробити механізм плануван�
ня прибутку і рентабельності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Сутність і завдання планування
виробничої собівартості.

Собівартість — це витрати буді�
вельної організації, безпосередньо
пов'язані з виконанням на свій ризик і
власними силами будівельно�монтаж�
них робіт на замовлення підприємств,
установ, організацій та громадян. До
витрат, що включаються у собівартість
будівельно�монтажних робіт, нале�
жать витрати, передбачені П(С)БО
(Положення (стандарт) бухгалтерсь�
кого обліку) 16 "Витрати" (з урахуван�
ням змін і доповнень до нього) [17]та
П(С)БО 18 "Будівельні контрак�
ти"[18], а також витрати, пов'язані з
особливостями технології, організації
та управління будівельним виробниц�
твом, контролю за виробничими про�
цесами та якістю будівництва.

Планова собівартість менша вар�
тості будівельно�монтажних робіт за
договірними цінами на суму планових
нагромаджень та величину економії,
яка забезпечується за рахунок реалі�
зації організаційно�технічних заходів.

(1),

де В
д
 — вартість робіт за договір�
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ними цінами;
П

н
 — планові нагромадження, у %;

Е
орг.т.з.

 — економія за рахунок
організаційно�технічних заходів, у %;

К
р.

 — компенсації, одержані під�
рядником від замовників за умови не
включення окремих витрат у договір�
ну ціну.

Фактична собівартість включає
витрати будівельної організації на ви�
конання будівельно�монтажних робіт,
що визначаються відповідно до Поло�
жень (стандартів) бухгалтерського
обліку.

Планування витрат, що включа�
ються до собівартості будівельно�мон�
тажних робіт, здійснюється за об�
'єктами витрат. Такими можуть бути:

— окремі види будівельно�мон�
тажних робіт;

— об'єкти будівництва;
— будівельний контракт.
Відповідно до об'єктів витрат роз�

різняють:
собівартість окремих видів буді�

вельно�монтажних робіт — це витра�
ти будівельної організації, пов'язані з
виконанням на свій ризик і власними
вилами окремих видів будівельно�мон�
тажних робіт на одному або декількох
об'єктах будівництва, за одним або
декількома будівельними контракта�
ми;

— собівартість об'єкта будівницт�
ва — це витрати будівельної органі�
зації, пов'язані з виконанням на свій
ризик і власними силами будівельно�
монтажних робіт на конкретному
об'єкті будівництва за весь період його
будівництва;

— собівартість будівельно�мон�
тажних робіт за будівельним контрак�
том — це витрати будівельної органі�
зації, пов'язані з виконанням будівель�
но�монтажних робіт, передбачених
контрактом на будівництво, від дати
укладання контракту до остаточного
завершення контракту [9].

Метою планування собівартості
будівельно�монтажних робіт є:

1) визначення витрат на виконан�
ня будівельно�монтажних робіт у
встановлені договорами строки при
раціональному використанні матері�
алів, робочої сили, будівельних та
інших виробничих ресурсів;

2) організація внутрішнього гос�
прозрахунку та управлінського обліку
в структурних підрозділах будівельної
організації;

3) визначення ціни тендерної про�
позиції, за якою будівельно�монтаж�
на організація спроможна збудувати
об'єкт (виконати роботи) щодо якого
проводяться торги (тендери).

Класифікація витрат будівельно�
монтажної організації

Для планування виробничої со�
бівартості будівельно�монтажних
робіт важливе значення має класифі�
кація витрат за такими ознаками, як:
види діяльності будівельної ор�
ганізації; місце виникнення витрат;
подібність складу витрат; способи
включення витрат у собівартість буді�

вельно�монтажних робіт; доцільність
витрачання; відношення до вартості
будівельного контракту (будівельно�
монтажних робіт) [9].

За видами діяльності витрат кла�
сифікуються на: витрати основної
діяльності; витрати операційної ді�
яльності; витрати звичайної діяль�
ності.

Витрати основної діяльності — це
витрати будівельної організації, пов'я�
зані з виконанням або реалізацією бу�
дівельно�монтажних робіт.

Витрати основної діяльності
включають витрати основної діяль�
ності та інших видів діяльності буді�
вельної організації, які не є інвестиц�
ійною чи фінансовою діяльністю.

Витрати звичайної діяльності
включають витрати операційної,
фінансової та інвестиційної діяль�
ності.

За місцем виникнення витрати
поділяють на:

— витрати основного виробницт�
ва;

— витрати допоміжного вироб�
ництва;

— витрати другорядних вироб�
ництв.

Витрати основного виробництва
— це витрати структурних підрозділів
будівельної організації, які безпосе�
редньо приймають участь у виконанні
будівельно�монтажних робіт, включа�
ючи витрати, пов'язані з управлінням,
організацією та обслуговуванням бу�
дівельного виробництва.

Витрати допоміжного виробницт�
ва — це витрати структурних під�
розділів будівельної організації, які
зайняті забезпеченням процессу ос�
новного виробництва, включаючи вит�
рати пов'язані з управлінням, органі�
зацією та обслуговуванням виробниц�
тва: технічний огляд, технічне обслу�
говування, ремонт власних та орендо�
ваних будівельних машин, механізмів
та устаткування; забезпечення інстру�
ментом, запасними частинами, транс�
портними послугами тощо.

Витрати другорядних виробництв
— це витрати структурних підрозділів
будівельної організації, що безпосе�
редньо не беруть участі у виконанні
будівельно�монтажних робіт, але їх
продукція використовується при ви�
конанні робіт. До таких виробництв
відносяться: бетонне і розчинне ви�
робництво; виробництво залізобетон�
них і бетонних виробів, будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій,
блоків та будівельного каміння; цегля�
не виробництво; виготовлення інших
виробів, напівфабрикатів тощо.

Класифікація за подібністю скла�
ду витрат:

Елементи витрат — це сукупність
однорідних за своїм економічним
змістом витрат.

До статті витрат можуть включа�
тися складові будь�якого елемента або
декількох елементів.

Витрати операційної діяльності
будівельної організації групуються за

елементами витрат, а витрати основ�
ної діяльності , крім того, і за статями
калькулювання.

За способами включення у со�
бівартість будівельно�монтажних
робіт витрати поділяються на:

— Прямі — це витрати, які безпо�
середньо пов'язані з виконанням буд�
івельно�монтажних робіт відповідних
об'єктів витрат за прямою ознакою.

— Загальновиробничі витрати —
це непрямі витрати, що пов'язані з уп�
равлінням, організацією та обслугову�
ванням будівельного виробництва, які
не можуть бути віднесені безпосеред�
ньо до конкретного об'єкта витрат, і
розподіляються між об'єктами витрат
пропорційно базі розподілу, обраної
будівельною організацією самостійно.

Класифікація витрат за доцільні�
стю їх використання:

— Продуктивні витрати — це вит�
рати, що передбачені раціональною
організацією та технологією вироб�
ництва.

— Непродуктивні витрати — це
витрати, що виникають через недоско�
налість організації виробництва, пору�
шення технології тощо.

— Надзвичайні витрати — це вит�
рати, що виникли внаслідок стихійно�
го лиха, техногенних аварій, над�
звичайних подій, а також витрати на
здійснення заходів, пов'язаних із за�
побіганням та ліквідацією таких
наслідків.

За ознакою відношення до вар�
тості будівельного контракту (буді�
вельно�монтажних робіт) витрати кла�
сифікуються на:

— Витрати за будівельним кон�
трактом — це витрати на виконання
будівельно�монтажних робіт, які без�
посередньо пов'язані з виконанням
даного контракту (прямі витрати), а
також витрати, пов'язані з управлін�
ням, організацією та обслуговуванням
будівельного виробництва (загально�
виробничі витрати).

— Витрати періоду — це витрати,
які неможливо прямо пов'язати з кон�
кретними (будівельно�монтажними
роботами) і, відповідно, з доходами від
контрактів (будівельно�монтажних
робіт), для отримання яких вони були
здійснені. Такі витрати не відносять�
ся до витрат за будівельними контрак�
тами і не включаються до собівартості
будівельно�монтажних робіт, а відоб�
ражаються у складі витрат будівель�
ної організації у тому звітному пері�
оді, в якому були здійснені (адмініст�
ративні витрати; витрати збуту; інші
операційні витрати). До вартості буді�
вельного контракту включаються
тільки адміністративні витрати.

Витрати основної діяльності буді�
вельної організації під час формуван�
ня виробничої собівартості робіт мо�
жуть групуватись за такими статтями
калькулювання:

— прямі матеріальні витрати;
— прямі витрати на оплату праці;
— відрахування на соціальні захо�

ди;
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— витрати на експлуатацію буді�
вельних машин та механізмів, які мож�
на віднести до конкретних об'єктів
витрат за прямою ознакою;

— інші прямі витрати;
— загальновиробничі витрати.
До статті "Прямі матеріальні вит�

рати" включається вартість сировини,
матеріалів, будівельних конструкцій,
комплектуючих виробів і напівфабри�
катів; вартість допоміжних та інших
матеріалів, придбаних у сторонніх
організацій та виготовлених у допо�
міжних та другорядних виробництвах
будівельної організації, що в подаль�
шому безпосередньо використову�
ються на виконанні будівельно�мон�
тажних робіт;вартість паливних і ма�
стильних матеріалів, пари, води,
енергії всіх видів та запасних частин
тощо.

До статті "Прямі витрати на оп�
лату праці" включаються витрати на
основну, додаткову заробітну пла�
ту та інші грошові виплати робіт�
ників (включаючи нештатних) та
працівників лінійного персоналу
(начальників дільниць, виконавців
робіт, майстрів, механіків дільниць
тощо) у разі включення їх до складу
бригад, зайнятих на будівельно�
монтажних роботах, (включаючи
розвантаження на приоб'єктному
складі будівельних матеріалів, кон�
струкцій, виробів і обладнання та
переміщення їх вручну від приоб'є�
ктного складу до робочої зони) на�
раховану згідно з формами і систе�
мами оплати праці, що застосову�
ються у будівельній організації.

До статті "Експлуатація будівель�
них машин і механізмів" включаються
витрати, які можуть бути віднесені до
конкретного об'єкта витрат за прямою
ознакою.

До статті "Відрахування на соці�
альні заходи" включаються відраху�
вання від заробітної плати персоналу,
зазначеного у статях калькулювання,
що відносяться до прямих витрат, за
нормами встановленими законодав�
ством.

До статті "Інші прямі витрати"
включаються усі інші виробничі витра�
ти, які не увійшли до попередніх ста�
тей і можуть бути віднесені безпосе�
редньо на собівартість будівельно�
монтажних робіт за прямими ознака�
ми, зокрема:

— плата за оренду земельних і
майнових паїв;

— витрати від браку, які станов�
лять вартість остаточно забракованих
виробів, напівфабрикатів, та витрати
на виправлення браку за вирахуван�
ням:

— остаточно забракованої про�
дукції за справедливою вартістю;

— сум, що відшкодовуються пра�
цівниками, які допустили брак;

— сум, що одержані від постача�
льників за неякісні матеріали і комп�
лектуючі вироби;

— витрати на виконання виправ�
лень та гарантійних робіт, у тому числі
витрати на гарантійний ремонт, зда�
них замовнику об'єктів протягом га�

рантійного терміну з дати підписання
акта про прийняття об'єкта в експлу�
атацію, за умови включення такого
ремонту до контракту та належного
оформлення документів щодо вико�
нання такого ремонту тощо.

До статті "Відрахування на соц�
іальні заходи" включаються відраху�
вання від заробітної плати персоналу,
зазначеного у статтях калькулювання,
що відносяться до прямих витрат, за
нормами встановленими законодав�
ством.

До статті "Загальновиробничі вит�
рати" належать витрати, визначені
ПБО 16 "Витрати".

Загальновиробничі витрати скла�
даються з постійних загальновиробни�
чих витрат (розподілені та нерозподі�
лені) та змінних загальновиробничих
витрат.

До постійних — належать витра�
ти, які залишаються незмінними в разі
зміни обсягу виконаних будівельно�
монтажних робіт. Постійні витрати
розподіляються між об'єктами витрат
з використанням бази розподілу, об�
раної будівельною організацією само�
стійно, виходячи з нормальної потуж�
ності цієї організації.

Нерозподілені постійні загально�
виробничі витрати визначаються як
різниця між загальною сумою пост�
ійних загальновиробничих витрат та
сумою розподілених постійних загаль�
новиробничих витрат.

До змінних загальновиробничих
витрат належать витрати, що зміню�
ються прямо пропорційно до зміни
обсягу виконаних будівельно�мон�
тажних робіт і розподіляються між
об'єктами витрат з використанням
бази розподілу, обраної будівельною
організацією самостійно.

Фактори впливу на витрати буді�
вельної організації

При плануванні виробничої со�
бівартості та розробці заходів щодо
подальшого зниження рівня виробни�
чих затрат слід прийняти до уваги, що
на собівартість впливає значна
кількість факторів. Їх можна об'єд�
нати в три групи: загальнодержавні,
галузеві та внутрішньовиробничі.

До загальнодержавних факторів
належать зміна оптових цін на матер�
іали, устаткування, тарифів на паливо,
електроенергію, перевезення ван�
тажів, зміна правил фінансування і
кредитування будівництва. Вони мо�
жуть викликати як підвищення, так і
зниження собівартості будівельно�
монтажних робіт.

Галузевими факторами зниження
собівартості будівельно�монтажних
робіт є: вдосконалення структури уп�
равління, упорядкування проектно�
кошторисної справи, розвиток матер�
іально�технічної бази будівництва,
укрупнення будівельно�монтажних
організацій.

Внутрішньовиробничі фактори
безпосередньо впливають на со�
бівартість будівельно�монтажних
робіт, їх враховують на стадії форму�
вання плану будівельного виробницт�
ва.

Важливе місце серед факторів, що

діють об'єктивно, посідає фактор
структурних зрушень у будівельному
виробництві, який повинен приймати�
ся до уваги в процесі планування со�
бівартості.

Методи планування собівартості
будівельно�монтажних робіт

Порядок і методи планування со�
бівартості робіт встановлюють буді�
вельні організації самостійно, виходя�
чи з умов своєї діяльності та врахову�
ючи методичні рекомендації із форму�
вання собівартості будівельно� мон�
тажних робіт [9].

Планову виробничу собівартість
окремих об'єктів будівництва та видів
будівельно�монтажних робіт можна
розраховувати на основі техніко�еко�
номічних обгрунтувань, тобто впро�
вадження організаційно�технічних за�
ходів та визначати за статтями каль�
кулювання витрат або за елементами
витрат.

Вихідними даними для таких роз�
рахунків служать:

— програма підрядних робіт буді�
вельної організації;

— проектно�кошторисна доку�
ментація об'єктів, що споруджуються;

— фізичні обсяги видів робіт;
— виробничі норми витрат на

одиницю виміру відповідних видів
робіт.

Планування витрат за статтями
калькулювання. Витрати на виконан�
ня будівельно�монтажних робіт за
статтею "Прямі матеріальні витрати"
визначають виходячи із фізичних об�
сягів робіт, передбачених проектно�
кошторисній документації, виробни�
чих норм витрачання матеріальних
ресурсів та цін постачальників на ма�
теріальні ресурси.

Витрати за статтею "Прямі витра�
ти на оплату праці" визначають вихо�
дячи із фізичних обсягів робіт, перед�
бачених у проектно�кошторисній до�
кументації та норм затрат праці, що
діють в організації.

Витрати за статтею "Експлуатація
будівельних машин та механізмів" роз�
раховують виходячи з потреби в ро�
боті будівельних машин і механізмів у
машино�змінах (машино�годинах) пе�
редбаченої в проектах організації бу�
дівництва і проектах виконання робіт
для окремих об'єктів та планової каль�
куляції вартості машино�змін або (ма�
шино�годин) .

Витрати за статтею калькулюван�
ня "Відрахування на соціальні захо�
ди" обчислюють за кожним видом
відрахувань передбачених у Методич�
них рекомендаціях, відповідно до
встановлених законодавством норм
витрат на оплату праці працівників
[9].

"Загальновиробничі витрати" роз�
раховують на плановий період у ціло�
му для будівельної організації на
підставі кошторисів цих витрат. Роз�
поділ загальновиробничих витрат між
об'єктами витрат здійснюється з вико�
ристанням бази розподілу, яка визна�
чається будівельною організацією са�
мостійно.

Визначення планової собівартості
будівельно�монтажних робіт за еле�
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ментами витрат
Планові витрати за елементом

"Матеріальні затрати" можуть визна�
чатися такими способами:

а) за планово�розрахунковими
нормативами матеріальних витрат на
1 млн грн. вартості будівельно�мон�
тажних робіт. Для розрахунку таких�
нормативів необхідно провести аналіз
фактичних витрат за минулі періоди,
враховуючи індекси інфляції за ці пе�
ріоди;

б) за фізичними обсягами укруп�
нених видів будівельно�монтажних
робіт на об'єктах будівництва, вклю�
чених до плану, планово� розрахунко�
вими нормативами матеріальних ре�
сурсів на відповідні види робіт та їх
вартості за цінами постачальників.

Планові витрати за елементом
"Витрати на оплату праці" можуть об�
числюватися за планово�розрахунко�
вими нормативами витрат на оплату
праці робітників і лінійного персона�
лу, що входить до складу виробничих
бригад та апарату управління відок�
ремленого виробничого підрозділу на
1 млн грн. вартості будівельно�мон�
тажних робіт.

Планові витрати за елементом
"Відрахування на соціальні заходи"
визначають відповідно до встановле�
них законодавством норм за кожним
видом страхових внесків і відрахувань.

Планові витрати за елементом
"Амортизація" обчислюють згідно з
порядком, нормами та умовами, вста�
новленими П(С)БО 7 "Основні засоби"
та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи",
виходячи із середньомісячної вартості
як власних, так і орендованих основ�
них засобів, інших необоротних мате�
ріальних активів та нематеріальних
активів, на які нараховується аморти�
зація, та середньої норми амортизац�
ійних відрахувань. Остання визна�
чається, виходячи з переліку основних
засобів, нематеріальних активів та
інших необоротних матеріальних ак�
тивів, що передбачається задіяти у па�
новому періоді, на які нараховується
амортизація, а також норм, затверд�
жених за окремими групами основних
засобів.

Планові витрати за елементом
"Інші операційні витрати" визначають�
ся із застосуванням планово�розра�
хункових нормативів, які розрахову�
ються у відсотках до суми вище назва�
них витрат за елементами.

Планова собівартість робіт в ціло�
му по будівельній організації буде виз�
начатися як сума вищеназваних витрат
за економічними елементами.

Техніко�економічне обгрунтуван�
ня собівартості робіт факторним ме�
тодом

При розробці плану з собівартості
можуть бути використані такі методи,
як нормативний, прямого калькулю�
вання і факторний. Одним із прогре�
сивних і економічно обгрунтованих
методів планування вважається нор�
мативний. Однак практичне застосу�
вання його в будівництві пов'язано з
рядом трудностей.

Найбільш широке застосування на
всіх рівнях управління одержав фак�

торний метод розрахунку зміни затрат
за калькуляційними статями. Суть
факторного методу розрахунку пла�
нової собівартості робіт полягає в на�
ступному:

а) визначаємо питому вагу кожної
статті витрат за попередній (базовий)
період у відсотках до виконаного об�
сягу робіт за цей же період;

б) обчислюємо планові витрати за
умови збереження попереднього (ба�
зового) рівня витрат;

в) по кожній статті витрат розра�
ховуємо її зміну за рахунок економії,
яку передбачається отримати в ре�
зультаті впровадження окремих за�
ходів;

г) розраховуємо плановий рівень
витрат шляхом ділення планової суми
витрат на плановий обсяг робіт за до�
говірною ціною.

Практичне застосування. Обгрун�
туємо планову собівартість будівель�
но�монтажних робіт факторним мето�
дом. Вихідні дані: обсяг робіт, викона�
них власними силами підрядної орган�
ізації у попередньому періоді — 12400
тис.грн.; фактична структура витрат у
відсотках до виконаного обсягу робіт
сформувалась таким чином: прямі ма�
теріальні витрати — 51,0; прямі витра�
ти на оплату праці — 16; витрати на ек�
сплуатацію будівельних машин і меха�
нізмів — 6; загальновиробничі витра�
ти — 12.

Обсяг робіт на плановий рік —
13200 тис. грн. Оргтехзаходами перед�
бачено одержати економію в сумі 325
тис. грн., у тому числі за рахунок еко�
номії матеріальних витрат — 185 тис.
грн.; витрат на оплату праці — 75 тис.
грн.; витрат на експлуатацію будівель�
ної техніки — 40 тис. грн. і на загаль�
новиробничих витратах — 25 тис. грн.

Розраховану планову собівартість
робіт на основі наведених даних і вик�
ладених методичних положень відоб�
ражено в табл. 1.

Економію витрат, яку передбаче�
но отримати за рахунок реалізації орг�
техзаходів в плановому періоді, мож�
на визначати за такою методикою.

1. Стаття "Прямі матеріальні вит�
рати"

а) зміна норм витрачання матері�
альних ресурсів (ΔС

м1
)

   (2),

б) зміна цін на матеріальні ресур�
си (ΔС

м2
)

  (3);
в) зміна транспортної схеми пере�

везень матеріальних ресурсів, перед�
бачених витратами на виконання буд�
івельно�монтажних робіт (ΔС

м3
)

  (4),
де Умб   — витрати на матеріальні

ресурси у попередньому (базовому)
періоді, у відсотках до виконаного об�
сягу робіт;

Н
мі

 — зміна норми витрачання і�
го виду матеріальних ресурсів у пла�
новому періоді проти попереднього
(базового), у відсотках;

ΔЦмі — зміна ціни на і�й вид матер�
іального ресурсу у плановому періоді

проти попереднього (базового), у
відсотках;

N
мі

 — кількість і�го виду матері�
алів, по якому змінюється транспорт�
на система перевезень у плановому
періоді;

ΔЦ
Ті

 — зміна тарифу на перевезен�
ня і�го виду матеріального ресурсу у
плановому періоді, у відсотках.

2. Стаття "Прямі витрати на опла�
ту праці"

а) зниження витрат за рахунок
підвищення рівня механізації окремих
видів робіт (ΔС

31
)

(5),
де ΔQ

i
 — зміна того чи іншого виду

робіт в натуральних показниках, який
передбачено виконати механізованим
способом у плановому періоді;

Р
руч.

 — розцінка за виконання оди�
ниці робіт вручну;

Р
мех.

 — розцінка за виконання оди�
ниці робіт механізованим способом.

б) зміна співвідношення у темпах
приросту продуктивності праці і заро�
бітної плати (ΔС

31
)

  (6),

де Умб   — витрати на оплату праці
у попередньому періоді, у відсотках до
викопного обсягу робіт;

І
з
 — індекс зміни середньої заро�

бітної плати;
І

п
 — індекс зміни продуктивності

праці;
У

р.в.
 — частка робітників�відряд�

ників у загальній чисельності робіт�
ників.

3. Стаття "Витрати на експлуата�
цію будівельних машин і механізмів"

а) зростання експлуатаційної про�
дуктивності власних машин і

механізмів будівельної організації
в плановому періоді проти попереднь�
ого

(базового), у відсотках (ΔС
мех1

)

  (7),

У
бмех1

 — витрати на утримання і
експлуатацію власних машин і ме�
ханізмів будівельної організації, у
відсотках до виконаного обсягу робіт
у попередньому (базовому) періоді;

ΔП
с
 — експлуатаційної продук�

тивності власних машин і механізмів
будівельної організації у плановому
періоді, у відсотках проти попереднь�
ого (базового) періоду.

б) зміна цін за маш.�зміну (маш.
год.) роботи залученої техніки з уп�
равління механізації для виконання
робіт у плановому періоді власними
силами (ΔС

мех2
)

 (8),

У
бмех2 

— витрати на експлуатацію
машин і механізмів, залучених з управ�
ління механізації у попередньому пе�
ріоді, у відсотках до виконаного обся�
гу робіт;

ΔЦ
м.зі 

— зростання (зниження)
ціни за маш.�зміну (маш.год.) роботи
і�го виду машин у плановому періоді,
у відсотках до попереднього періоду;

в) поліпшення використання залу�
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ченої будівельної техніки за часом

(9),

Nп
мех

 — планово�розрахункова
кількість маш.�змін і�го виду буді�
вельної техніки, яка необхідна для
виконання планового обсягу робіт;

Nб
мех 

— фактична кількість маш.�
змін і�го виду будівельної техніки,
відпрацьованих у попередньому пе�
ріоді;

К
р
 — коефіцієнт, який відобра�

жає зміну обсягів робіт у планово�
му році по відношенню до поперед�
нього (базового);

Ц 
м.з.і

 — планово�розрахункова
ціна за маш.�зміну роботи і�го виду
техніки.

4. Стаття "Загальновиробничі
витрати"

а) зростання (зниження) обсягів
робіт у плановому періоді, що вико�
нуються власними силами органі�
зації (ΔС

з.в.1
)

 

(10),
де Ор

п
, Ор

б
 — відповідно планові

обсяги робіт і фактично виконані у
попередньому (базовому) періоді, млн
грн.;

У
const

 — постійні витрати, у відсот�
ках до обсягу робіт, що виконуються
власними силами організації.

б) зростання (зниження) продук�
тивності праці (ΔС

з.в.2
)

 (11)

де ЗВ
н
 — норма загально виробни�

чих витрат, у відсотках до планового
обсягу робіт;

У
в
 — частка загальновиробничих

витрат, на яку впливає зміна продук�
тивності праці;

К
р
 — коефіцієнт зміни продуктив�

ності робіт у плановому році.
У процесі планування собівартості

робіт необхідно приймати до уваги
можливі структурні зрушення у буді�
вельному виробництві по відношенню
до попереднього (базового) періоду
(зміна структури робіт, видів будів�
ництва).

Структурні зрушення у плановому
періоді можуть призводити як до зни�
ження собівартості, так і до її зростан�
ня.

Розрахунок впливу даного факто�
ра на собівартість у плановому пері�
оді може бути представлений за такою
формулою

  (12),
де Уб

з
 — базовий рівень виробни�

чих витрат по організації;
Уб

зі
 — рівень виробничих витрат у

попередньому (базовому) році за ок�
ремими видами робіт (видами будів�
ництва);

Оп
уі

 — питома вага окремих видів
робіт (видів будівництва) у плановому
періоді, у відсотках.

Планування прибутку і рентабель�
ності

Залежно від принципів формуван�
ня розраховують такі види прибутку:

— валовий;
— від операційної діяльності;
— від звичайної діяльності до опо�

даткування;
— чистий прибуток.
Згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінан�

сові результати" прибуток — це сума
на яку доходи перевищують пов'язані
з ними витрати, а збиток — це пере�
вищення витрат над сумою доходу,
для отримання якого були здійснені
ці витрати. На формування валового
прибутку будівельної організації
впливають в основному фактори:
зміна обсягів робіт, що виконуються
власними силами організації; зміна
собівартості робіт; зміна договірних
цін на будівельну продукцію в плано�
вому періоді.

Валовий прибуток від реалізації
будівельно�монтажних робіт (Пп

р.о.
) на

плановий період може розраховувати�
ся за такими формулами:

Пп 
р.о = Ор

п - Зп; (13);

або

Пп
р.о = Ор

п (100 - Упз)/100 (14),

Пп
р.о = Ор

п · Сз / 100  (15),
де З

п
 — планові витрати на вико�

нання будівельно�монтажних робіт
власними силами організації;

Уп
з
 — плановий рівень виробничих

витрат в коп. на 1 грн. будівельно�мон�
тажних робіт;

С
з
 — зниження собівартості робіт

за планом в коп. на 1 грн. робіт.
Використовуючи дані, наведені в

прикладі попереднього підрозділу, і
вищенаведену формулу (14) визначи�
мо валовий прибуток на плановий пе�
ріод будівельної організації і вплив
факторів на його зростання.

Пп
р.о = 13200 (100 -82,5)/100 = 2310  тис.

грн.
Отже, по відношенню до поперед�

нього (базового) року передбачається
зростання прибутку на 450 тис. грн.

[23100- ] . Зростання при�

бутку у плановому році буде досягну�

то за рахунок:
а) зниження собівартості буді�

вельно�монтажних робіт (ΔПр)

 тис.грн.

б) зростання обсягу будівельно�
монтажних робіт

 тис. грн.

Прибуток від операційної діяль�
ності на плановий період визначаєть�
ся як алгебраїчна сума розрахунково�
го валового прибутку та іншого опе�
раційного доходу, зокрема, від реалі�
зації стороннім організаціям (підприє�
мствам) продукції, послуг допоміжни�
ми і другорядними виробництвами за
вирахуванням адміністративних вит�
рат, витрат на збут та інших операцій�
них витрат [7].

Плановий прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до оподаткуван�
ня визначається як алгебраїчна сума
прибутку (збитку) від основної діяль�
ності, фінансових та інших доходів
(прибутку), фінансових та інших втрат
(збитків).

Плановий чистий прибуток розра�
ховується як алгебраїчна сума прибут�
ку (збитку) від звичайної діяльності та
надзвичайного прибутку (збитку) і
суми податків на прибуток.

Рентабельність виробництва. Об�
грунтовуючи величину прибутку на
плановий період, доцільно провести
розрахунок рентабельності вироб�
ництва. Підприємство вважається
рентабельним, якщо результати від
реалізації продукції (робіт, послуг)
покривають витрати виробництва і
утворюють прибуток, достатній для
нормальної діяльності підприємства.
Економічна сутність рентабельності
розкривається через систему показ�
ників, зростання яких оцінюється як
позитивна тенденція. Для оцінки
ефективності діяльності підприєм�
ства можуть використовуватися
різні показники рентабельності, зок�

Статті витрат 

Витрати 
попереднього 
періоду у 

відсотках до 
виконаного 
обсягу робіт 

Витрати 
планового 
періоду за 

рівнем базового 
року, тис. грн. 

Економія 
витрат за 

оргзаходами, 
тис. грн. 

Планова 
собівартість 
робіт, тис. 
грн., (гр. 2-

гр.3) 

Плановий 
рівень 

витрат, % 

А 1 2 3 4 5 
Прямі витрати 73 9636 300 9336 70,7 

у тому числі: 
прямі матеріальні 
витрати 16 13200х0,51=6732 185 6547 49,6 
прямі витрати на 
оплату праці 16 13200х0,16=2112 75 2037 15,4 
витрати на 
експлуатацію 
будівельних 
машин і 
механізмів 6 13200х0,06=792 40 752 5,7 

загальновиробничі 
витрати 12 13200х0,12=1584 25 2559 11,8 
Усього 85 11220 325 10895 82,5 

Таблиця 1. Результати розрахунку планової собівартості робіт факторним
Методом
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рема показники, що характеризують:
рентабельність реалізованої про�
дукції; рентабельність (окупність)
витрат операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності;  рента�
бельність власного та сумарного ка�
піталу тощо [3].

Рентабельність можна визнача�
ти на основі валового прибутку,
прибутку від операційної діяль�
ності, прибутку від звичайної діяль�
ності до оподаткування й чистого
прибутку. Вибір показників фінан�
сових результатів для визначення
планових коефіцієнтів рентабель�
ності залежить від суб'єктів госпо�
дарювання: діяльність підприємства
в цілому чи його окремих під�
розділів: будівельні дільниці, до�
поміжні, другорядні виробництва,
бригади тощо. У будівництві є своя
специфіка щодо визначення показ�
ників рентабельності.

Найбільш поширеним у вітчиз�
няній практиці є показник рентабель�
ності, що визначається як відношення
прибутку до собівартості будівельно�
монтажних робіт. Цей показник є по�
рівняльним для різних підприємств.
Він дозволяє визначити відносну вели�
чину прибутку, одержану на кожну
гривню, що була вкладена у виробниц�
тво кінцевого продукту.

Водночас в умовах ринку дедалі
більшого значення набуває показник
прибутковості коштів, інвестованих
засновниками (акціонерами) в діяль�
ність підприємства в цілому, оскільки
вищенаведений показник не дає уяв�
лення про ефективність використання
капіталу. Можна досягти великої рен�
табельності витрат на готову або реа�
лізовану продукцію і водночас мати
низьку рентабельність власного капі�
талу. Це зумовлено тим, що значна ча�
стка його не "працює" , а лежить на
складах або ж значний період часу кре�
дитує покупців.

Тому принципове значення мають
такі показники рентабельності, як
прибуток на власний (акціонерний)
капітал та прибуток на сумарний кап�
італ.

Коефіцієнт рентабельності влас�
ного капіталу показує наскільки ефек�
тивно підприємство використовує
власний капітал, тобто характеризує
ефективність вкладення коштів у дане
підприємство.

 
 
(16)

До складу статей власного капіта�
лу підприємства входять: статутний
капітал, пайовий капітал, додатковий
капітал, резервний капітал і нерозпо�
дільний прибуток (тобто значення
рядків балансу 300�380). Весь власний
капітал підприємства — це кошти, за�
роблені в процесі діяльності завдяки
початковим інвестиціям.

Середня арифметична величина
між підсумками статей власного капі�
талу на початок і кінець звітного пері�
оду дасть середній власний капітал

підприємства. Порівнюючи чистий
прибуток з цією величиною, визначає�
мо рентабельність власного (акціонер�
ного) капіталу підприємства. Показ�
ник рентабельності сумарного капіта�
лу (власного і запозиченого) відобра�
жає продуктивність усього капіталу,
яким володіє підприємство, незалеж�
но від джерел його надходження (R
с.к).

  (17).

Цей показник показує, скільки
прибутку приносить кожна гривня,
інвестована (вкладена) в активи.

Обгрунтовуючи рівень рентабель�
ності на плановий період, слід прийня�
ти до уваги, що на нього впливає бага�
то факторів, котрі відображають різні
аспекти діяльності підприємства. До
основних факторів впливу на показни�
ки рентабельності можна віднести:
зміну виручки від реалізації продукції,
зміну собівартості реалізованої про�
дукції та зміну адміністративних вит�
рат, витрат на збут. Отже, збільшення
обсягу реалізації продукції (робіт, по�
слуг) та зниження її собівартості в
плановому періоді буде основною пе�
редумовою зростання рентабельності
виробництва.

ВИСНОВОК
В умовах ринкової економіки

чистий прибуток є основою еконо�
мічного та соціального розвитку
підприємства. Постійне збільшення
чистого прибутку — це стале дже�
рело фінансування розвитку вироб�
ництва (реінвестування прибутку),
виплати дивідендів, створення ре�
зервних фондів, задоволення соці�
альних і матеріальних потреб прац�
івників підприємства, благодійної
діяльності. Чистий прибуток — най�
важливіший показник для оцінюван�
ня виробничої та фінансової діяль�
ності підприємств, оскільки відби�
ває ступінь його активності  та
фінансового благополуччя, а також
ефективність менеджменту.

Аналіз планування виробничої со�
бівартості є невід'ємною частиною
стратегії підприємства щодо управлі�
ння прибутком. Виконання стратегії
управління прибутком здійснюється
безпосередньо в процесі фінансово�
господарської діяльності, забезпечу�
ючи постійну платоспроможність
підприємств, шляхом оперативного
фінансового планування.

У даній роботі ілюструється тіль�
ки частина об'ємного процесу плану�
вання прибутку на будівельному
підприємстві, проте застосовувані ме�
тоди, які описані в даній роботі, мо�
жуть бути використані для управлін�
ня не тільки прибутком і рентабельні�
стю підприємства, а ряду інших еконо�
мічних показників.

Виходячи з особливостей соціа�
льно�економічних перебудов, що
відбуваються в Україні, а також з
трансформацією зовнішнього середо�
вища під впливом світової фінансової

кризи, стратегічне управління та пла�
нування прибутку відіграє провідну
роль у процесі ефективного управлін�
ня діяльністю , будівельного підприє�
мства.
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